

Утверждаю:
Начальник Управления Правительства РД
по вопросам переселения лакского населения
Новолакского района на новое место жительства
и восстановления Ауховского района


Г.Р. Султанов
« 19 » января 2021 г.

План работы Управления на I полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Вид документа, результат
	I. Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства			
	Первый квартал			
1.	Подведение итогов реализации государственной программы Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района» за 2020 год	февраль	Алиев А.Ш. Сулайманов А.М. Магомедов И.М.	Информационная справка
2.	Проведение работ совместно с администрацией МО «Новолакский район» и администрациями сельских поселений» по актуализации личных дел переселенцев для последующего представления в Комиссию Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения	январь-март	Магомедов И.М., Магомедов Н.С., Курбанов А.М., Администрация МО «Новолакский район» (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию)	Актуализированные личные дела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Вид документа, результат
3.	Проведение работ совместно с администрацией МО «Новолакский район» по получению исходно-разрешительной документации для обеспечения ввода в эксплуатацию трех детских садов (в с. Шушия на 90 мест, в с.Дучи на 90 мест, в с. Гамиях на 140 мест), завершающих строительством в 2020 году	январь	Алиев А.Ш., Магомедов М.И., Магомедов И.М., Администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)	Ввод объектов в эксплуатацию
4.	Проведение работ совместно с администрацией МО «Новолакский район» по получению исходно-разрешительной документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объекта «Строительство ВЛ -10Кв от НИИСХ до с.Новокули», завершающего строительством в 2020 году	январь - февраль	Алиев А.Ш., Магомедов М.И., Магомедов И.М., Администрация МО «Новолакский район» (по согласованию)	Ввод объектов в эксплуатацию
5.	Проведение работ в федеральных органах исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минпросвещения России) по обеспечению в 2022 году финансирования из федерального бюджета строительства 4 детских садов (в с. Новокули на 250 мест, в с.Новолакское на 140 мест, в с. Тухчар на 140 мест и в с. Ахар на 90 мест), по которым сформирован полный пакет документов в соответствии с пунктом 17 Правил формирования федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 г. №716	январь-март	Алиев А.Ш., Магомедов И.М.	Обращения в федеральные органы исполнительной власти
6.	Подготовка исходно-разрешительной документации, согласование с заинтересованными республиканскими министерствами и утверждение Задание на проектирование на строительство ВЛ 110 кВ от ПС Шамхал – Артем до с.Новолакское со строительством подстанции 110-35-10 кВ»	январь-март	Алиев А.Ш., Магомедов И.М.	Утвержденное Задание на проектирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Вид документа, результат
7.	Представление материалов в Минэкономразвития РД для подготовки проекта распоряжения Правительства РД «О выделении средств на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта «Реконструкция улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселенческого Новолакского района (с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.Дучи, с.Гамиях)»	январь	Магомедов И.М.	Обращение в Минэкономразвития РД
8.	Организация выездов для встреч с населением в переселенческий Новолакский район (Новострой) с приглашением депутатов районного собрания Новолакского района, Народного Собрания Республики Дагестан и общественных организаций	ежемесячно	Магомедов И.М., Сулайманов А.М	Протокол
Второй квартал				
9.	Формирование совместно с администрацией МО «Новолакский район» и администрациями сельских поселений» материалов по курируемым селам для выплаты единовременных денежных пособий и транспортных расходов	апрель-июнь	Магомедов Н.С., Курбанов А.М., Администрация МО «Новолакский район» (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию)	Материалы в разрезе населенных пунктов
10.	Организация работы по освоению выделенных в 2021 году средств на завершение строительства наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений переселенческого Новолакского района (I очередь - с.Тухчар, с.Новолакское и II очередь – с. Чапаево, с. Новокули) и водоочистных сооружений в с.Новокули	в течении года	Алиев А.Ш., Магомедов Р.Р., Магомедов М.И.	
11.	Организация работы по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района	в течении года	Алиев А.Ш., Магомедов Р.Р., Магомедов М.И.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Вид документа, результат
12.	Представление материалов в Минэкономразвития РД для подготовки проекта распоряжения Правительства РД о выделении средств на разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ 110 кВ от ПС Шамхал – Артем до с.Новолакское со строительством подстанции 110-35-10 кВ»	май	Алиев А.Ш., Магомедов И.М.	Обращение в Минэкономразвития РД
II. Мероприятия по восстановлению Ауховского района				
Первый квартал				
13.	Проведение анализа в разрезе населенных пунктов по жилым домам, по которым переселенцам построены дома на новом месте жительства, а старые дома и земельные участки не возвращены реабилитированным лицам чеченской национальности	январь - март	Магадиев Ш.З., Баймурадов И.Х., Мажидов С.С.	Список домостроений и земельных участков
14.	Проведение подворных обходов с целью выявления домостроений и земельных участков, подлежащих возврату государству для последующей передачи реабилитированным гражданам. Составление реестра домостроений	январь - март	Магадиев Ш.З., Баймурадов И.Х., Мажидов С.С.	Реестр домостроений
15.	Продолжение работы по уточнению списков и формирование личных дел граждан из Ауховского района, у которых не сохранились домостроения, использовались (используются) под государственные (муниципальные) нужды, не могут быть возвращены в следствии их сноса	январь - июнь	Магадиев Ш.З., Баймурадов И.Х., Мажидов С.С.	Список граждан
16.	Организация выездов для встреч с населением в Новолакский район (старый) с приглашением депутатов районного собрания Новолакского района, Народного Собрания Республики Дагестан и общественных организаций	ежемесячно	Магадиев Ш.З., Магомедов И.М., Сулайманов А.М	Протокол
Второй квартал				
17.	Организация мероприятий по возврату высвобождаемых домов и земельных участков	апрель - июнь	Магадиев Ш.З., Баймурадов И.Х., Мажидов С.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Вид документа, результат
18.	Подготовка необходимых материалов по восстановлению Ауховского района, возврата прежних исторических названий населенных пунктов	постоянно	Магадиев Ш.З., Баймурадов И.Х., Мажидов С.С.	
19.	Организация совместно с Министерством по национальной политике Республики Дагестан работы с лакской и чеченской общественностью по вопросам реабилитации и переселения	постоянно	Магадиев Ш.З., Магомедов И.М.	
III. Незавершенное строительство				
Первый квартал				
20.	Принятие мер совместно с администрацией МО «Новолакский район» по завершению регистрации прав государственной собственности на объект недвижимого имущества «Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района (с.Ахар, с. Шушия, с.Новочуртах, с. Дучи, с.Гамиях)» и его передаче на баланс администрации МО «Новолакский район»	январь-февраль	Алиев А.Ш., Магомедов Р.Р., Тамазаев С.Л.	
21.	Продолжение работы с Минимуществом РД по объектам незавершенного строительства, представленным для списания (43 объекта) и для передачи на баланс администрации МО «Новолакский район» (15 объектов)	январь-март	Алиев А.Ш., Магомедов Р.Р., Тамазаев С.Л., Магомедов И.М.	
22.	Завершение разработки проектно-изыскательских работ с проведением инструментального обследования незавершенных строительством жилых домов (указанные дома не были завершены в связи с банкротством подрядной организации). Подготовка соответствующего обращения в Правительство РД для определения источников финансирования на завершение указанных жилых домов	февраль - март	Алиев А.Ш., Сулайманов А.М., Магомедов И.М.	Обращение в Правительство РД

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители	Вид документа, результат
Второй квартал				
23.	Активизация, совместно с администрациями поселений, общественностью района, работ по передаче жилых домов, завершённых строительством, но не принятых переселенцами по разным причинам (50 домов)	постоянно	Алиев А.Ш., Магомедов Р.Р., Тамазаев С.Л.	Акты приемки переселенцами жилых домов
IV. Внесение изменений в нормативно-правовые акты				
Первый квартал				
24.	Внесение изменений в государственную программу Республики Дагестан «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района», утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 сентября 2017 года № 223	январь - февраль	Магомедов И.М. Алиев А.Ш.	Постановление Правительства РД
25.	Внесение изменений в распоряжение Правительства РД от 16.11. 2016 г №464-р «Об утверждении Комиссии Правительства Республики Дагестан по вопросам реабилитации и переселения»	январь – март	Магомедов И.М., Магадиев Ш., Магомедов Н.С., Курбанов А.М.	Распоряжение Правительства РД
Второй квартал				
26.	Подготовка совместно с администрацией МО «Новолакский район», с представителями общественности чеченской и лакской национальностей предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процесс переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района (постановление Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2007 года №74 и Постановление Совета Министров Республики Дагестан от 17 февраля 1993 года №28)	апрель- июнь	Магомедов И.М., Магадиев Ш., Магомедов Н.С.	Нормативно-правовые акты Правительства Республики Дагестан